

## **89. zasedání rady města, konané dne 29. 10. 2025**

RM souhlasila s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 28/24/SOD na stavbu „Modernizace ČOV České Velenice“, kterým dojde ke zvýšení celkové ceny díla o 407 555,17 Kč bez DPH, celková cena díla bude nově činit 46 249 437,68 Kč bez DPH. Důvodem navýšení jsou práce nad rámec smlouvy:

Komunikace a zpevněné plochy: V rámci provádění oprav na části komunikace byl upřesněn a rozšířen rozsah, doloženo zaměřením skutečnosti. Vícenáklad ve výši 341 828,14 Kč bez DPH. Spojná šachta na nátok ČOV: Jedná se o část, která nebyla předmětem projektové dokumentace, provedeno nad rámec dodávky dle dohody se zadavatelem. Vícenáklad ve výši 22 399,40 Kč bez DPH. Elektro – hromosvod provozní: V projektové dokumentaci nebyla řešena střešní akce ani hromosvod, bylo provedeno nad rámec dodávky dle dohody se zadavatelem. Vícenáklad ve výši 71 349,20 Kč bez DPH. Odečet sanací rozdělovací objekt DN: Na tomto objektu nebyla nutnost provádění sanačních prací stavebních betonových konstrukcí. Úspora na díle ve výši 21 909,32 Kč bez DPH. Odvodnění kalu – podlaha suterén: Nová podlaha, nebylo řešeno v projektové dokumentaci, bylo provedeno nad rámec dodávky dle dohody se zadavatelem. Vícenáklad ve výši 42 000,00 Kč bez DPH. Neprováděné položky: V rámci toho objektu dle dohody nebyly řešeny klempířské práce, nátěry a chodník z dlažby. Úspora na díle ve výši 48 112,25 Kč bez DPH. Ostatní podmínky ve smlouvě o dílo zůstávají v platnosti beze změn.